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Servizi Progettuali e Gare

Progettazione Definitiva ed Esecutiva
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Gare
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Direzione lavori

Lavori fascia costiera

Allestiemnto cantiere
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Sito web

App

Convegni, conferenze, laboratori

Monitoraggio

Installazione centraline
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OGGETTO:  Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile 

 

 

RELAZIONE 

AL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell’art.40 del sopracitato D.P.R. 

207/2010. 

 

Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione 

ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi 

necessari per l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo; il documento è redatto con tutto ciò che 

riguarda la fase definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto 

preliminare e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione. 

 

Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obbiettivi del Cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 730 giorni naturali e consecutivi, 

così suddivisi: 

- Servizi progettuali e gare: 456 giorni naturali e consecutivi; 

- Lavori: 210 giorni naturali e consecutivi; 

- Comunicazione e monitoraggio: 456 giorni naturali e consecutivi. 

 

 

Andamento stagionale sfavorevole 

 

Nella definizione della durata e della produttività delle attività si è tenuto conto della prevedibile 

incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per 

festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, 

Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella: 

 

 



Tabella Climatico Ambientale: 

 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

La disposizione delle attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la 

reale produttività che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi 

indicati. Si è ipotizzato l’inizio dei lavori a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione e dal 

verbale di inizio lavori. 

 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d’inizio dei lavori, 

l’impresa collocherà le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell’arco 

dell’anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di 

aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

Attività comprese nel cronoprogramma 

Nel cronoprogramma è compreso tutto l’iter per la realizzazione del progetto e del suo prosieguo ion 

termini di monitoraggio ambientale.  

La prima parte riguarda i servizi tecnici di progettazione, gare, affidamento, direzione lavori e 

collaudo (mesi 1-15). 

La parte centrale si riferisce ai lavori e all’acquisto delle forniture (mesi 9-15).  

La parte finale si riferisce alle attività di comunicazione e monitoraggio (mesi 9-24). 

 

 

 

 

 

 

 

 


