



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE LITORANEE

VIA DEL MARE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

<input checked="" type="checkbox"/> RELAZIONE GENERALE <input type="checkbox"/> RELAZIONI SPECIALISTICHE: <input type="checkbox"/> ELABORATI GRAFICI: <input type="checkbox"/> PIANI DI MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PIANI DI SICUREZZA <input type="checkbox"/> COMPUTI METRICI <input type="checkbox"/> CRONOPROGRAMMI <input type="checkbox"/> ELENCHI PREZZI <input type="checkbox"/> CONTRATTI E CAPITOLATI <input type="checkbox"/> ALTRO	<input type="checkbox"/> GEOLOGICA <input type="checkbox"/> GEOTECNICA <input type="checkbox"/> IDROLOGICA <input type="checkbox"/> ALTRE	PROGETTO:	FATTIBILITA'	
	<input checked="" type="checkbox"/> ARCHITETTONICI <input type="checkbox"/> STRUTTURALI <input type="checkbox"/> IMPIANTISTICI	ELABORATO: N° REL.07	CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO	
		RAPP.	DATA: 05/2018	
PROGETTISTA : ING. GIUSEPPE SABINI DIRIGENTE U.P. AMBIENTE E LL.PP.				
R.U.P.	DOTT. _____			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli

**RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE
LITORANEE: VIA DEL MARE**

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Giugliano in Campania (NA), 24 Maggio 2018

	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	
Attività da realizzare																			
Preparazione del bilancio di gara per l'opera di progettazione ed esecuzione in fase di progettazione																			
Bilancio del lavoro di progettazione ed esecuzione in fase di progettazione																			
Allocazione delle attività di progettazione ed esecuzione in fase di progettazione																			
Allocazione del budget di gara per l'opera di progettazione ed esecuzione in fase di progettazione																			
Allocazione del budget di gara per l'opera di progettazione ed esecuzione in fase di progettazione																			
Allocazione del budget di gara per l'opera di progettazione ed esecuzione in fase di progettazione																			
Allocazione del budget di gara per l'opera di progettazione ed esecuzione in fase di progettazione																			
Allocazione del budget di gara per l'opera di progettazione ed esecuzione in fase di progettazione																			
Allocazione del budget di gara per l'opera di progettazione ed esecuzione in fase di progettazione																			

Giugliano in Campania (NA), 24 maggio 2018

Il Dirigente dell'Unità di Progetto
Ambiente e Lavori Pubblici

ing. Giuseppe Sabini