

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESSE

D'ORTA S.p.A. - SIGECO s.r.l. - M.D. s.r.l. - UNICED s.r.l.

Spett.le
A.S.L. NAPOLI 2 NORD
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
POZZUOLI (NA)
c.a. Dott. Armando Orlando

OGGETTO: *Servizio di Bonifica territoriale A.S.L. NAPOLI 2 NORD - CIG 30946466A9 - Calendario Disinfestazione, Disinfezione e Derattizzazione 2015-2016.*

In riferimento alla Delibera del Commissario Straordinario N. 572 del 01/12/2015, si comunicano le date dei trattamenti di bonifica territoriale programmati per periodo 01/12/2015 - 31/05/2016.

1° TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE	
DATA	COMUNI
14 dicembre 2015	Pozzuoli - Barano d'Ischia - Calvizzano - Cardito - Sant'Antimo - Frattamaggiore
15 dicembre 2015	Pozzuoli - Barano d'Ischia - Villaricca - Casandrino - Frattamaggiore - Frattaminore
16 dicembre 2015	Bacoli - Monte di Procida - Forio - Melito di Napoli - Crispano - Casoria
17 dicembre 2015	Giugliano in Campania - Forio - Melito di Napoli - Casavatore - Caivano
18 dicembre 2015	Giugliano in Campania - Mugnano di Napoli - Grumo Nevano - Ischia - Afragola
21 dicembre 2015	Marano di Napoli - Ischia - Mugnano di Napoli - Arzano - Casalnuovo
22 dicembre 2015	Quarto - Procida - Lacco Ameno - Qualiano - Acerra - Casalnuovo
23 dicembre 2015	Casamicciola
30 dicembre 2015	Serrara Fontana

2° TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE	
DATA	COMUNI
11 gennaio 2016	Pozzuoli - Barano d'Ischia - Cardito - Sant'Antimo
12 gennaio 2016	Pozzuoli - Barano d'Ischia - Casandrino - Sant'Antimo - Frattamaggiore
13 gennaio 2016	Bacoli - Monte di Procida - Forio - Crispano - Frattamaggiore
14 gennaio 2016	Giugliano in Campania - Forio - Casavatore - Frattaminore
15 gennaio 2016	Giugliano in Campania - Grumo Nevano - Casoria - Ischia
18 gennaio 2016	Marano di Napoli - Ischia - Casoria
19 gennaio 2016	Quarto - Procida - Lacco Ameno - Caivano
20 gennaio 2016	Casamicciola - Calvizzano - Caivano
21 gennaio 2016	Villaricca - Serrara Fontana - Afragola
22 gennaio 2016	Melito di Napoli - Serrara Fontana - Afragola
25 gennaio 2016	Melito di Napoli - Arzano
26 gennaio 2016	Mugnano di Napoli - Arzano - Casalnuovo
27 gennaio 2016	Mugnano di Napoli - Casalnuovo
28 gennaio 2016	Qualiano - Acerra
29 gennaio 2016	Acerra

3° TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE	
DATA	COMUNI
1 febbraio 2016	Pozzuoli - Barano d'Ischia - Cardito - Sant'Antimo
2 febbraio 2016	Pozzuoli - Barano d'Ischia - Casandrino - Sant'Antimo - Frattamaggiore
3 febbraio 2016	Bacoli - Monte di Procida - Forio - Crispano - Frattamaggiore



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESSE
D'ORTA S.p.A. - SIGECO s.r.l. - M.D. s.r.l. - UNICED s.r.l.

3° TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE	
DATA	COMUNI
4 febbraio 2016	Giugliano in Campania - Forio - Casavatore - Frattaminore
5 febbraio 2016	Giugliano in Campania - Grumo Nevano - Casoria - Ischia
8 febbraio 2016	Marano di Napoli - Ischia - Casoria
9 febbraio 2016	Quarto - Procida - Lacco Ameno - Caivano
10 febbraio 2016	Casamicciola - Calvizzano - Caivano
11 febbraio 2016	Villaricca - Serrara Fontana - Afragola
12 febbraio 2016	Melito di Napoli - Serrara Fontana - Afragola
15 febbraio 2016	Melito di Napoli - Arzano
16 febbraio 2016	Mugnano di Napoli - Arzano - Casalnuovo
17 febbraio 2016	Mugnano di Napoli - Casalnuovo
18 febbraio 2016	Qualiano - Acerra
19 febbraio 2016	Acerra

4° TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE	
DATA	COMUNI
1 marzo 2016	Pozzuoli - Barano d'Ischia - Cardito - Sant'Antimo
2 marzo 2016	Pozzuoli - Barano d'Ischia - Casandrino - Sant'Antimo - Frattamaggiore
3 marzo 2016	Bacoli - Monte di Procida - Forio - Crispano - Frattamaggiore
4 marzo 2016	Giugliano in Campania - Forio - Casavatore - Frattaminore
7 marzo 2016	Giugliano in Campania - Grumo Nevano - Casoria - Ischia
8 marzo 2016	Marano di Napoli - Ischia - Casoria
9 marzo 2016	Quarto - Procida - Lacco Ameno - Caivano
10 marzo 2016	Casamicciola - Calvizzano - Caivano
11 marzo 2016	Villaricca - Serrara Fontana - Afragola
14 marzo 2016	Melito di Napoli - Serrara Fontana - Afragola
15 marzo 2016	Melito di Napoli - Arzano
16 marzo 2016	Mugnano di Napoli - Arzano - Casalnuovo
17 marzo 2016	Mugnano di Napoli - Casalnuovo
18 marzo 2016	Qualiano - Acerra

2

5° TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE	
DATA	COMUNI
21 marzo 2016	Barano d'Ischia - Cardito - Sant'Antimo
22 marzo 2016	Barano d'Ischia - Casandrino - Sant'Antimo - Frattamaggiore
23 marzo 2016	Mugnano di Napoli - Forio - Crispano - Frattamaggiore
24 marzo 2016	Mugnano di Napoli - Forio - Casavatore - Frattaminore
25 marzo 2016	Qualiano - Grumo Nevano - Casoria - Ischia
29 marzo 2016	Melito di Napoli - Ischia - Casoria
30 marzo 2016	Melito di Napoli - Lacco Ameno - Caivano
31 marzo 2016	Pozzuoli - Casamicciola - Calvizzano - Caivano
1 aprile 2016	Pozzuoli - Villaricca - Serrara Fontana - Afragola
4 aprile 2016	Bacoli - Monte di Procida - Serrara Fontana - Afragola
5 aprile 2016	Giugliano in Campania - Arzano
6 aprile 2016	Giugliano in Campania - Arzano - Casalnuovo
7 aprile 2016	Marano di Napoli - Casalnuovo
8 aprile 2016	Quarto - Procida - Acerra



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE
D'ORTA S.p.A. - SIGECO s.r.l. - M.D. s.r.l. - UNICED s.r.l.

6° TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE	
DATA	COMUNI
26 aprile 2016	Barano d'Ischia - Qualiano - Cardito - Sant'Antimo
27 aprile 2016	Barano d'Ischia - Calvizzano - Casandrino - Sant'Antimo - Frattamaggiore
28 aprile 2016	Mugnano di Napoli - Forio - Crispano - Frattamaggiore
29 aprile 2016	Mugnano di Napoli - Forio - Casavatore - Frattaminore
2 maggio 2016	Pozzuoli - Grumo Nevano - Casoria - Ischia
3 maggio 2016	Pozzuoli - Ischia - Casoria
4 maggio 2016	Bacoli - Monte di Procida - Lacco Ameno - Caivano
5 maggio 2016	Giugliano in Campania - Casamicciola - Caivano
6 maggio 2016	Giugliano in Campania - Serrara Fontana - Afragola
9 maggio 2016	Marano di Napoli - Serrara Fontana - Afragola
10 maggio 2016	Quarto - Procida - Arzano
11 maggio 2016	Melito di Napoli - Arzano - Casalnuovo
12 maggio 2016	Melito di Napoli - Casalnuovo
13 maggio 2016	Villaricca - Acerra

1° TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA	
DATA	COMUNI
1 marzo 2016	Pozzuoli - Barano d'Ischia - Cardito - Sant'Antimo
2 marzo 2016	Pozzuoli - Barano d'Ischia - Casandrino - Sant'Antimo - Frattamaggiore
3 marzo 2016	Bacoli - Monte di Procida - Forio - Crispano - Frattamaggiore
4 marzo 2016	Giugliano in Campania - Forio - Casavatore - Frattaminore
7 marzo 2016	Giugliano in Campania - Grumo Nevano - Casoria - Ischia
8 marzo 2016	Marano di Napoli - Ischia - Casoria
9 marzo 2016	Quarto - Procida - Lacco Ameno - Caivano
10 marzo 2016	Casamicciola - Calvizzano - Caivano
11 marzo 2016	Villaricca - Serrara Fontana - Afragola
14 marzo 2016	Melito di Napoli - Serrara Fontana - Afragola
15 marzo 2016	Melito di Napoli - Arzano
16 marzo 2016	Mugnano di Napoli - Arzano - Casalnuovo
17 marzo 2016	Mugnano di Napoli - Casalnuovo
18 marzo 2016	Qualiano - Acerra

2° TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA	
DATA	COMUNI
21 marzo 2016	Barano d'Ischia - Cardito - Sant'Antimo
22 marzo 2016	Barano d'Ischia - Casandrino - Sant'Antimo - Frattamaggiore
23 marzo 2016	Mugnano di Napoli - Forio - Crispano - Frattamaggiore
24 marzo 2016	Mugnano di Napoli - Forio - Casavatore - Frattaminore
25 marzo 2016	Qualiano - Grumo Nevano - Casoria - Ischia
29 marzo 2016	Melito di Napoli - Ischia - Casoria
30 marzo 2016	Melito di Napoli - Lacco Ameno - Caivano
31 marzo 2016	Pozzuoli - Casamicciola - Calvizzano - Caivano
1 aprile 2016	Pozzuoli - Villaricca - Serrara Fontana - Afragola
4 aprile 2016	Bacoli - Monte di Procida - Serrara Fontana - Afragola
5 aprile 2016	Giugliano in Campania - Arzano
6 aprile 2016	Giugliano in Campania - Arzano - Casalnuovo
7 aprile 2016	Marano di Napoli - Casalnuovo
8 aprile 2016	Quarto - Procida - Acerra

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESSE
D'ORTA S.p.A. - SIGECO s.r.l. - M.D. s.r.l. - UNICED s.r.l.

3° TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA	
DATA	COMUNI
26 aprile 2016	Barano d'Ischia – Qualiano – Cardito – Sant'Antimo
27 aprile 2016	Barano d'Ischia – Calvizzano – Casandrino – Sant'Antimo – Frattamaggiore
28 aprile 2016	Mugnano di Napoli – Forio – Crispano – Frattamaggiore
29 aprile 2016	Mugnano di Napoli – Forio – Casavatore – Frattaminore
2 maggio 2016	Pozzuoli – Grumo Nevano – Casoria – Ischia
3 maggio 2016	Pozzuoli – Ischia – Casoria
4 maggio 2016	Bacoli – Monte di Procida – Lacco Ameno – Caivano
5 maggio 2016	Giugliano in Campania – Casamicciola – Caivano
6 maggio 2016	Giugliano in Campania – Serrara Fontana – Afragola
9 maggio 2016	Marano di Napoli – Serrara Fontana – Afragola
10 maggio 2016	Quarto – Procida – Arzano
11 maggio 2016	Melito di Napoli – Arzano – Casalnuovo
12 maggio 2016	Melito di Napoli – Casalnuovo
13 maggio 2016	Villaricca – Acerra

1° TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATO ALLA DISINFEZIONE	
DATA	COMUNI
11 aprile 2016	Pozzuoli – Barano d'Ischia – Casamicciola – Serrara Fontana – Cardito – Sant'Antimo – Frattaminore
12 aprile 2016	Pozzuoli – Forio – Ischia – Lacco Ameno – Casandrino – Frattamaggiore – Frattaminore
13 aprile 2016	Bacoli – Monte di Procida – Crispano – Casoria
14 aprile 2016	Quarto – Procida – Casavatore – Caivano
15 aprile 2016	Giugliano in Campania – Grumo Nevano – Afragola
18 aprile 2016	Giugliano in Campania – Arzano – Casalnuovo
19 aprile 2016	Marano di Napoli – Acerra – Casalnuovo
20 aprile 2016	Mugnano di Napoli – Melito di Napoli – Acerra
21 aprile 2016	Villaricca
22 aprile 2016	Calvizzano – Qualiano

2° TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ASSOCIATO ALLA DISINFEZIONE	
DATA	COMUNI
16 maggio 2016	Pozzuoli – Barano d'Ischia – Casamicciola – Serrara Fontana – Cardito – Sant'Antimo – Frattaminore
17 maggio 2016	Pozzuoli – Forio – Ischia – Lacco Ameno – Casandrino – Frattamaggiore – Frattaminore
18 maggio 2016	Bacoli – Monte di Procida – Crispano – Casoria
19 maggio 2016	Quarto – Procida – Casavatore – Caivano
20 maggio 2016	Giugliano in Campania – Grumo Nevano – Afragola
23 maggio 2016	Giugliano in Campania – Arzano – Casalnuovo
24 maggio 2016	Marano di Napoli – Acerra – Casalnuovo
25 maggio 2016	Mugnano di Napoli – Melito di Napoli – Acerra
26 maggio 2016	Villaricca
27 maggio 2016	Calvizzano – Qualiano



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE
D'ORTA S.p.A. - SIGECO s.r.l. - M.D. s.r.l. - UNICED s.r.l.

1° TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SCUOLE	
DATA	COMUNI
23 dicembre 2015	Pozzuoli - Calvizzano - Melito di Napoli - Frattamaggiore - Frattaminore - Acerra - Cardito
24 dicembre 2015	Sant'Antimo - Acerra
28 dicembre 2015	Pozzuoli - Qualiano - Lacco Ameno - Casamicciola - Serrara Fontana - Arzano - Acerra - Casandrino
29 dicembre 2015	Monte di Procida - Bacoli - Procida - Villaricca - Barano d'Ischia - Forio - Ischia - Caivano - Casalnuovo - Crispiano
30 dicembre 2015	Giugliano in Campania - Mugnano di Napoli - Casoria - Casalnuovo - Casavatore
4 gennaio 2016	Marano di Napoli - Quarto - Afragola - Casalnuovo - Grumo Nevano

I trattamenti di derattizzazione e di disinfestazione larvicida avranno inizio alle ore 8,30; quelli di disinfestazione adulticida alle ore 22,30. Per il trattamento di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione alle scuole, i Responsabili degli Istituti, dovranno garantire l'accesso ai plessi, nei giorni previsti dal presente calendario, dalle ore 8,30 alle ore 17,00 ininterrottamente.

Prima della riapertura delle scuole, il personale ausiliario dovrà provvedere ad aerare i locali e lavare superfici e suppellettili.


Per quanto sopra, al fine di consentire una corretta esecuzione del servizio, si invita a comunicare il presente calendario al Responsabile del Settore Bonifica Urbana della ex A.S.L. e ai Sindaci dei Comuni, affinché si attivino per predisporre, nelle date indicate, il personale per l'accompagnamento e per la segnalazione di eventuali zone critiche.

Una copia del presente calendario, approvato dal Servizio in indirizzo, dovrà essere trasmessa alla scrivente.

Pozzuoli, 4 dicembre 2015

A.T.I. - D'ORTA S.p.A. Capogruppo
IL DIRETTORE TECNICO DEI LAVORI

Dot. Agr. Giuseppe Rubino



04/12/15

REGIONE CAMPANIA
A.S.L. NAPOLI 1 AZO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. IGIENE PUBBLICA
IL DIRETTORE Dr. A. ORLANDO