

Spett.le
A.S.L. NAPOLI 2 NORD
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
POZZUOLI (NA)
c.a. Dott. Armando Orlando

OGGETTO: Servizio triennale di bonifica igienico-sanitaria del territorio A.S.L. NAPOLI 2 NORD – Calendario trattamenti di Disinfestazione, Disinfezione e Derattizzazione.

In riferimento alla Delibera del D.G. N. 647 del 13/07/2016, di affidamento del servizio in oggetto, si comunicano le date dei trattamenti di bonifica territoriale programmati fino al 03/01/2017.

D'ORTA S.p.A.			
Comuni	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Pozzuoli	24/10/2016	21/11/2016	12/12/2016
	25/10/2016	22/11/2016	13/12/2016
Bacoli	26/10/2016	23/11/2016	14/12/2016
	26/10/2016	23/11/2016	14/12/2016
Monte di Procida	27/10/2016	24/11/2016	15/12/2016
Giugliano in Campania	28/10/2016	25/11/2016	16/12/2016
	31/10/2016	28/11/2016	19/12/2016
Marano di Napoli	02/11/2016	29/11/2016	20/12/2016
Quarto	02/11/2016	29/11/2016	20/12/2016
Procida	02/11/2016	29/11/2016	20/12/2016

D'ORTA S.p.A.	
Comuni	2° intervento (1ª annualità)
Pozzuoli	27/12/2016
	28/12/2016
	29/12/2016
Bacoli	29/12/2016
Monte di Procida	29/12/2016
Procida	29/12/2016
Giugliano in Campania	30/12/2016
Marano di Napoli	02/01/2017
Quarto	02/01/2017

TINEOS s.r.l.			
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Casalnuovo	25/10/2016	22/11/2016	13/12/2016
	26/10/2016	23/11/2016	14/12/2016
Acerra	26/10/2016	23/11/2016	14/12/2016
	27/10/2016	24/11/2016	15/12/2016
Casoria	28/10/2016	25/11/2016	16/12/2016
	31/10/2016	28/11/2016	19/12/2016
Caivano	02/11/2016	29/11/2016	20/12/2016
	03/11/2016	30/11/2016	21/12/2016

TINEOS s.r.l.	
<i>Comuni</i>	2° intervento (1° annualità)
Casoria	29/12/2016
Caivano	30/12/2016
Acerra	02/01/2017
Casalnuovo	03/01/2017

M.D. s.r.l.			
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Melito di Napoli	24/10/2016	14/11/2016	01/12/2016
	25/10/2016	15/11/2016	02/12/2016
Barano d'Ischia	24/10/2016	14/11/2016	01/12/2016
	25/10/2016	15/11/2016	02/12/2016
Mugnano di Napoli	26/10/2016	16/11/2016	05/12/2016
	27/10/2016	17/11/2016	06/12/2016
Forio	26/10/2016	16/11/2016	05/12/2016
	27/10/2016	17/11/2016	06/12/2016
Qualiano	28/10/2016	18/11/2016	07/12/2016
Ischia	28/10/2016	18/11/2016	07/12/2016
	31/10/2016	21/11/2016	09/12/2016
Calvizzano	31/10/2016	21/11/2016	09/12/2016
Villaricca	02/11/2016	22/11/2016	12/12/2016
Lacco Ameno	02/11/2016	22/11/2016	12/12/2016
Casamicciola	03/11/2016	23/11/2016	13/12/2016
Serrara Fontana	04/11/2016	24/11/2016	14/12/2016
Serrara Fontana	07/11/2016	25/11/2016	15/12/2016

MD s.r.l.	
<i>Comuni</i>	2° intervento (1ª annualità)
Barano d'Ischia	27/12/2016
Forio	27/12/2016
Ischia	27/12/2016
Calvizzano	27/12/2016
Melito di Napoli	27/12/2016
Casamicciola	28/12/2016
Lacco Ameno	28/12/2016
Serrara Fontana	28/12/2016
Qualiano	28/12/2016
Villaricca	29/12/2016
Mugnano di Napoli	30/12/2016

UNICED s.r.l.			
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Cardito	24/10/2016	14/11/2016	12/12/2016
Casandrino	25/10/2016	15/11/2016	13/12/2016
Crispano	26/10/2016	16/11/2016	14/12/2016
Casavatore	27/10/2016	17/11/2016	15/12/2016
Grumo Nevano	28/10/2016	18/11/2016	16/12/2016

UNICED s.r.l.	
<i>Comuni</i>	2° intervento (1ª annualità)
Cardito	27/12/2016
Casandrino	28/12/2016
Crispano	29/12/2016
Casavatore	30/12/2016
Grumo Nevano	02/01/2017

D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

FUTON s.r.l.			
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Frattamaggiore	24/10/2016	21/11/2016	12/12/2016
Frattaminore	25/10/2016	22/11/2016	13/12/2016
Afragola	04/11/2016	01/12/2016 01/12/2016	22/12/2016 23/12/2016

FUTON s.r.l.	
<i>Comuni</i>	2° intervento (1ª annualità)
Frattamaggiore	27/12/2016
Frattaminore	27/12/2016
Afragola	28/12/2016

SANICAM ITALIA s.r.l.			
<i>Comuni</i>	1° intervento	2° intervento	3° intervento
Arzano	24/10/2016	14/11/2016	12/12/2016
	25/10/2016	15/11/2016	13/12/2016
Sant'Antimo	26/10/2016	16/11/2016	14/12/2016
	27/10/2016	17/11/2016	15/12/2016

SANICAM ITALIA s.r.l.	
<i>Comuni</i>	2° intervento (1ª annualità)
Arzano	27/12/2016
Sant'Antimo	28/12/2016

I trattamenti di derattizzazione avranno inizio alle ore 8,30.
Per il trattamento di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione alle scuole, i Responsabili degli Istituti, dovranno garantire l'accesso ai plessi, nei giorni previsti dal presente calendario, dalle ore 8,30 alle ore 17,00 ininterrottamente.

Prima della riapertura delle scuole, il personale ausiliario dovrà provvedere ad aerare i locali e lavare superfici e suppellettili.

Per quanto sopra, al fine di consentire una corretta esecuzione del servizio, si invita a comunicare il presente calendario al Responsabile del Settore Bonifica Urbana dell'A.S.L. e ai Sindaci dei Comuni,


D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

affinché si attivino per predisporre, nelle date indicate, il personale per l'accompagnamento e per la segnalazione di eventuali zone critiche.

Una copia del presente calendario, approvato dal Servizio in indirizzo, dovrà essere trasmessa alla scrivente.

Pozzuoli, 18/10/2016

A.T.I. D'ORTA S.p.A. – Capogruppo
Il Direttore Tecnico dei Lavori
Dot. Agr. Giuseppe Rubino



Comune di ORLANDINO
MUNICIPALITÀ
ORLANDINO