

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESSE

D'ORTA – TINEOS – MD – FUTON – UNICED – SANICAM ITALIA

Spett.le
A.S.L. NAPOLI 2 NORD
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
POZZUOLI (NA)
c.a. Dott. Carannante

OGGETTO: Servizio di Bonifica igienico-sanitaria del territorio A.S.L. NAPOLI 2 NORD.
Rettifica date interventi di bonifica ambientale.

Preg. dott. Carannante,
in riferimento al Calendario dei trattamenti approvato dal Servizio in indirizzo, si trasmette la rettifica relativa ad alcuni interventi programmati dalla D'ORTA S.p.A., che verranno effettuati nelle seguenti date:

4° Intervento di Disinfestazione larvicida

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Giugliano in Campania | 4 e 7 agosto 2017 |
| 2. Marano | 8 agosto 2017 |
| 3. Quarto | 9 agosto 2017 |
| 4. Procida | 9 agosto 2017 |

9° Intervento di Derattizzazione

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Giugliano in Campania | 4 e 7 agosto 2017 |
| 2. Marano | 8 agosto 2017 |
| 3. Quarto | 9 agosto 2017 |
| 4. Procida | 9 agosto 2017 |

2° Intervento di Disinfezione, Disinfestazione e Derattizzazione delle scuole

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Giugliano in Campania | 31 agosto e 1 settembre 2017 |
| 2. Marano | 4 settembre 2017 |
| 3. Quarto | 5 settembre 2017 |
| 4. Procida | 5 settembre 2017 |

Si prega di darne comunicazione ai Responsabili U.O.P.C. dei Distretti Sanitari interessati.

In fede.

Marcianise, 29 maggio 2017

A.T.I. – TINEOS s.r.l. Capogruppo
Il Direttore tecnico dei lavori
dott. agr. Giuseppe Rubino

